



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2023 № 841-ПП

г. Красногорск

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию
на базе общеобразовательных организаций в Московской области
детских технопарков «Кванториум»**

В целях организации работы по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций в Московской области, для достижения показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций в Московской области детских технопарков «Кванториум».

2. Определить Министерство образования Московской области региональным координатором, ответственным за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций в Московской области детских технопарков «Кванториум».

3. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

025561 *

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора Московской области Каклюгину И.А.

Первый Вице-губернатор
Московской области – Председатель
Правительства Московской области



И.Н. Габдрахманов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Московской области
от 22.11.2023 № 841-РП

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций
в Московской области детских технопарков «Кванториум»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждены: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций в Московской области (далее – школьный Кванториум) 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного Кванториума 3. Реестр общеобразовательных организаций в Московской области, на базе которых создаются школьные Кванториумы	Министерство образования Московской области	Распорядительный акт Министерства образования Московской области	30 ноября Х*-1 года

	<p>4. перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума</p> <p>5. типовое положение о деятельности школьного Кванториума</p>			
2	<p>Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения школьного Кванториума</p>	<p>Министерство образования Московской области</p>	<p>1. Письмо Министерства образования Московской области федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»</p> <p>3. Распорядительный акт Министерства образования Московской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств</p>	<p>Согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>

			обучения и воспитания	
3	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений школьного Кванториума	Министерство образования Московской области	1. Письмо Министерства образования Московской области федеральному оператору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт Министерства образования Московской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля X года
4	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации в Московской области, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Министерство образования Московской области	Письмо Министерства образования Московской области с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта X года
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Министерство образования Московской области	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля X года
6	Информационная справка	Министерство	По форме,	не позднее

	об общеобразовательной организации в Московской области, на базе которой создается школьный Кванториум	образования Московской области	рекомендованной федеральным оператором	30 июня X года
7	Утверждены планы мероприятий школьных Кванториумов на учебный год	Министерство образования Московской области	Локальные акты общеобразовательных организаций в Московской области, на базе которых созданы школьные Кванториумы	не позднее 25 августа X года, (далее – ежегодно)
8	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения школьного Кванториума	Министерство образования Московской области	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа X года
9	Проведен фотомониторинг по приведению помещений школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования Московской области	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа X года
10	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных Кванториумов	Министерство образования Московской области	Распорядительный акт Министерства образования Московской области	не позднее 25 августа X года
11	Проведено повышение квалификации	Министерство образования	Справка по форме федерального	В течение X года

	педагогических работников общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра)	Московской области, Федеральный оператор	оператора	
12	Начало работы школьного Кванториума	Министерство образования Московской области	По форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября X года
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Министерство образования Московской области	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября X года, (далее – ежеквартально)

* X – год получения субсидии.

