



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Образовательный центр «ФЛАГМАН»
с углубленным изучением отдельных предметов

Приказ

16.01.2025 г.

№ 42

**Об организации деятельности
региональной инновационной площадки**

На основании приказа МОМО «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» № ПР-209 от 27.12.2024,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять инновационную деятельность в МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» в рамках региональной инновационной площадки по теме «Профессиональное становление молодых педагогов: современные практики наставнической деятельности»
2. Утвердить состав участников инновационной деятельности (приложение1)
3. Утвердить календарный план реализации проекта в рамках региональной инновационной деятельности (приложение2)
4. Осуществлять методическое, информационное, аналитическое сопровождение инновационной деятельности.

Ответственный: заместитель директора по УВР Дёмина Е.В.

5. Осуществлять инновационную деятельность в соответствии с планом работы

Ответственные: участники инновационной деятельности.

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор ОЦ



А.В. Поляков

Состав участников региональной инновационной площадки по теме «Профессиональное становление молодых педагогов: современные практики наставнической деятельности»

- Поляков А.В. – директор МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН», координатор деятельности РИП на базе школы.
- Демина Е.В. – заместитель директора по УВР, администратор деятельности РИП на базе школы.
- Хитрихеева М.И. – заместитель директора по УВР, руководитель РИП на базе школы.
- Куфаева Н.В. – заместитель директора по УВР, член рабочей группы РИП на базе школы.
- Белоушко Е.В. – методист по учебно-воспитательной работе, член рабочей группы на базе школы.
- Иванова Л.Н. – методист по учебно-воспитательной работе, член рабочей группы на базе школы.
- Трухачева О.А. – методист по учебно-воспитательной работе, член рабочей группы
- Фомичева Н.В. – методист по учебно-воспитательной работе, член рабочей группы.

Календарный план реализации проекта

№ п / п	Дата начала	Дата окончания	Мероприятия	Краткое описание	Ответственные	Планируемые результаты
<i>Разработка проекта «Профессиональное становление молодых педагогов: современные практики наставнической деятельности»</i>						
1.	Сентябрь 2024	Май 2007	Создание доступной в сети Интернет электронной базы, содержащей пакет документов и материалов по теме проекта, организация виртуального взаимодействия участников		Руководитель проекта	Методический ресурс, площадка профессионального взаимодействия
2.	Сентябрь 2024	Май 2007	Наполнение контента электронного ресурса: видео- и фотоотчеты о мероприятиях, документы, методические рекомендации, сценарии и разработки мероприятий		Руководитель проекта	Содержательный контент электронного ресурса
3.	Сентябрь 2024	Май 2007	Электронный ресурс контента как площадка эффективного профессионального взаимодействия		Руководитель проекта	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы
4.	Сентябрь 2024	Май 2007	Обучающие семинары для наставников, конкурсно-игровые программы на сплочение наставников и наставляемых под лозунгом «Мост дружбы»		Руководитель проекта	Сопровождение молодых педагогов через реализацию наставничества.
5.	Сентябрь 2024	Май 2007	Совместное участие в творческих конкурсах, праздничных представлениях и т.д.		Руководитель проекта	Продолжение работы над проектом.
6.	Сентябрь 2024	Май 2007	Психологические тренинги «Анализ педагогических ситуаций»			
7.	Сентябрь 2024	Май 2007	Марафон открытых уроков		Руководитель проекта	
8.	Сентябрь 2024	Май 2007	Аукционы креативных идей в разных категориях участников проекта		Руководитель проекта	
9.		Май 2005, 2006, 2007	«Открытый микрофон» - встреча участников проекта для подведения промежуточных результатов и итогов		Руководитель проекта	Поддержка и сопровождение педагогических работников.

<i>Методические рекомендации по формированию индивидуальных траекторий развития молодого педагога с использованием ресурсов образовательного учреждения и внешней информационной среды</i>						
1.	Сентябрь 2024	Ноябрь 2024	Подбор информационно-методических материалов по формированию индивидуальных траекторий развития молодого педагога		Руководитель проекта	Материалы
2.	Сентябрь 2024	Май 2007	Наблюдение и консультационное взаимодействие с молодыми педагогами при составлении индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) педагога		Руководитель проекта	
3.	Ноябрь 2024	Январь 2025	Анализ обратной связи и процесса построения ИОМ		Руководитель проекта	Анализ процесса сопровождения формирования ИОМ
4.	Январь 2025	Июнь 2025	Разработка методических рекомендаций по сопровождению формирования ИОМ молодого педагога		Руководитель проекта	Методические рекомендации по формированию ИОМ
5.	Сентябрь 2024	Январь 2025	Оформление, публикация и презентация методических рекомендаций по сопровождению формирования ИОМ молодого педагога		Руководитель проекта	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы
<i>Пакет методических материалов по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества</i>						
1.	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Организация исследования запроса и готовности молодых специалистов к профессиональному росту и взаимодействию мониторинга реализации программы наставничества.		Руководитель проекта	Результаты мониторинга определение проблемных зон
2.	Сентябрь 2024	Июнь 2027	Сопровождение реализации проекта с обратной связью, рефлексия опыта сопровождения профессионального и личностного роста молодых педагогов при реализации Модели наставничества		Руководитель проекта	Подготовка и оформление материалов для публикаций
3.	Декабрь 2024	Май 2027	Подготовка публикаций по тематике наставничества и публикаций молодых учителей и их размещение в печатных и электронных изданиях и		Руководитель проекта	Публикации в печатном и электронном виде

			на сайте ОЦ и электронном ресурсе Школы молодого учителя			
4	Май 2025	Май 2027	Формирование пакета методических материалов по сопровождению внедрения и совершенствования модели наставничества		Руководитель проекта	Материалы Продукт готов к представлению для проведения экспертизы